

15/106568/2020



BK.1710.13.2020.AL

Koszalin, 29 grudnia 2020 r.

**Pan  
Andrzej Przewoda  
Dyrektor  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Szczecinie**

dot. pisma znak:  
WUP.XIII.5651.109.MZ.2020 NrRPOWZ/109-8/MZ

W odpowiedzi na informację pokontrolną nr 5651.109.MZ.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. dotyczącą kontroli Projektu nr RPZP.08.04.00-32-K002/19 pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych”, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości zalecenie pokontrolne w zakresie dokładania wszelkich starań w celu terminowej realizacji zadań projektowych oraz zobowiązuję się do jego stosowania w sposób odpowiadający zasadom bezpieczeństwa związanym z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.

Jednocześnie informuję, że realizacja projektu jest stale monitorowana. W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii wprowadzono znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, co uniemożliwiło realizację projektu zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Zmiana organizacji pracy szkół, która miała miejsce w pierwszym półroczu 2020 roku dała podstawę do wydłużenia okresu realizacji projektu o 6 miesięcy, tj. do 31 marca 2022 roku. Również kolejne ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych, wprowadzone w bieżącym roku szkolnym, daje podstawę do wystąpienia przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej o ponowne przedłużenie okresu realizacji projektu. Zakres koniecznych środków zaradczych, które ostatecznie będzie trzeba wdrożyć w celu osiągnięcia założonych wskaźników projektu, będzie możliwy do ustalenia dopiero po powrocie szkół do standardowej pracy i po zapewnieniu uczestnikom projektu możliwości pełnego udziału w realizowanym przedsięwzięciu.

Z poważaniem,

Z up. Prezydenta Miasta  
Sekretarz Miasta

Tomasz Czuczak

A. Deszczyńska 29.12.2020r.