

33187/20

**URZĄD MIEJSKI
KOSZALIN**

Koszalin, 8.05.2020 r.

TIR.4001.76.3.2018.PCZ

ZATWIERDZENIE

(dot. proj. TIR.4001.76.2.2018.PCZ)

Gmina Miasto Koszalin
Wydział Inwestycji
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75 – 007 Koszalin

Na podstawie art.10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – *prawo o ruchu drogowym* (Dz. U. 2020 poz. 110 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie *szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem* (Dz. U.2017 poz. 784 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku INW.7013.10.2020.AS z dnia 23 kwietnia 2020 r., w sprawie **zmiany terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu dla zadania: „Budowa i przebudowa dróg gminnych: ul. Prostej, ul. Bocznej, ul. Gajowej i ul. Krakowskiej wraz z połączeniem ulicy Prostej z ulicą Ks. Jerzego Popiełuszki w Koszalinie”** ustaliam co następuje:

„Projektowana organizacja ruchu zatwierdzona pismem TIR.4001.76.2.2018.PCz z dnia 20 sierpnia 2018 r., powinna zostać wprowadzona w terminie do 10 listopada 2021 r.

Całość projektowanego oznakowania winna spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie *szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach* (tj. Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.).

O planowanym terminie wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu, wykonawca robót zobowiązany jest zawiadomić Dział Inżynierii Ruchu ZDiT* w Koszalinie oraz Wydział Ruchu Drogowego KM Policji, w Koszalinie co najmniej 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.

Jeżeli w w/w terminie nie zostanie złożone pisemne zawiadomienie o planowanym terminie wprowadzenia projektowanych zmian, zatwierdzona organizacja ruchu traci ważność

W pozostałej części treść zatwierdzenia projektowanej organizacji ruchu nie ulega zmianie”

Od dnia zatwierdzenia przedmiotowego projektu, w organizacji ruchu funkcjonującej w obszarze objętym projektowaniem nie wprowadzono zmian, w związku z czym zachodzi możliwość przedłużenia ważności projektu.

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. ZDiT – TIR
- 3. a/a

Zastępca Prezidenta
[Podpis]
Mirzei Kierzek