

Koszalin, dnia 28 marca 2024 r.

OA-I-1.0003.22.2024.MK

**Pan
BŁAŻEJ PAPIERNIK
Radny Rady Miejskiej
w Koszalinie**

Odpowiadając na Pana zapytanie zgłoszone w okresie międzysesyjnym w sprawie opóźnienia realizacji Projektu w ramach koszalińskiej edycji Budżetu Obywatelskiego „Bałtycka od nowa – STAWIAMY NA PARKING!. Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy „trzynastoklatkowcu” informuję:

Zgodnie z informacją uzyskaną od realizatora zadania, którym jest Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie główną przyczyną opóźnienia realizacji jest brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

Dodatkowe trudności z jakimi mierzył się realizator to między innymi dwukrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz dodatkowe uzgodnienia z Zarządem Dróg i Transportu, które to w znacznym stopniu przesunęły termin realizacji dokumentacji. Cała procedura uzyskania pozwolenia na budowę zakończyła się w grudniu 2023 r.

Sporządzony przez wykonawcę kosztorys inwestorski przewiduje na realizację zadania kwotę 280 tysięcy złotych, natomiast zgodnie ze zgłoszeniem autorów projektu planowany koszt wynosić miał 130 tysięcy i taka kwota została zabezpieczona. Decyzja dotycząca realizacji projektu zostanie podjęta po rozliczeniu KBO za 2023 r.

Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński

(dokument opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)