

Koszalin dnia 25 sierpnia 2015 r.

BK.171019.2015.MB

Pan Piotr Maras
Dyrektor Wydziału Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego

dotyczy pisma:

WWRPO-VII.4420 (3.2,0/2010/005).2015.EB.052

W dniu 10 sierpnia 2015 roku otrzymałem *Protokół pokontrolny* z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-005/10 pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin”.

Niniejszym pismem wnoszę zastrzeżenia do treści i wniosków zawartych *protokole pokontrolnym*.

1. Wykonanie okablowania w jednostkach oświatowych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin”.

- Zastrzeżenia w stosunku do ustaleń z kontroli zawartych w tabeli w poz. 15 na stronie 10 protokołu z kontroli - Podwykonawcy

Informuję, że mając na uwadze zróżnicowany i specjalistyczny rodzaj usług w przedmiocie zamówienia dopuszczono możliwość składania ofert na każde z 4 wymienionych zadań odrębnie.

Zakres czynności do wykonania, w każdym z wymienionych zadań, został dokładnie określony w zapisach SIWZ. Mając na uwadze, że do realizacji każdego zadania może przystąpić inny wykonawca, każde z zadań zostało potraktowane jako zadanie niezależne. Tym samym Zamawiający, zgodnie z dyspozycją zawartą w artykule 36 ustawy Prawo zamówień publicznych, prawidłowo i zgodnie z logiką zastrzegł, że całość zamówienia zadania nr 4 nie może zostać powierzona podwykonawcom, na co jednoznacznie wskazuje zakres prac do wykonania w zadaniu i brak faktycznych możliwości jego podziału na dalsze części.

Warunkiem uzyskania zamówienia na zadanie nr 4 było spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, które były inne niż warunki określone dla zadań nr 1, 2 i 3. Warunki dla zadania nr 4 mogły być spełnione tylko przez konkretnego wykonawcę, posiadającego wymagane prawem uprawnienia, bez możliwości powierzenia realizacji zadania innej osobie. Tylko wykonawca posiadający wymagane uprawnienia mógł samodzielnie wykonywać wszystkie czynności opisane dla zadania nr 4, bez możliwości

dalszego ich dzielenia na części i ich powierzania do wykonywania podwykonawcom. Treść zapisu zamieszczona w pkt 8 SIWZ dotyczącym podwykonawców została sprecyzowana po analizach i w sposób zamierzony na podstawie doświadczenia i wiedzy o rynku wykonawców składających oferty. Chciałbym wskazać, że na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr 4 zostało złożonych 5 ofert, którzy mimo możliwości składania ofert na pozostałe zadania nie byli nimi zainteresowani. Jednocześnie wykonawcy, którzy złożyli oferty na zadania nr 1, 2 i 3 nie byli zainteresowani złożeniem ofert na zadanie nr 4, co świadczy o charakterze i ukształtowaniu się pod względem specjalistycznym rynku zamówień publicznych. Poza tym w analizowanym przypadku, gdyby zamówienie publiczne zostało udzielone jednemu wykonawcy to w trakcie jego realizacji wykonawca dokonywałby sprawdzenia sam siebie.

Uznaję, że zapisy w pkt 8 SIWZ są prawidłowe i zgodnie z intencją zamawiającego i tak też zostało to zrozumiane przez wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. Odrębność i specjalistyczny charakter zamówienia określonego w zadaniu nr 4 wskazuje, że podział tego zamówienia na części nie był możliwy i wykonawca musiał wykonywać je samodzielnie.

Z uwagi na powyższe proszę o uznanie powyższych okoliczności i dokonanie zmiany zapisów zawartych w protokole pokontrolnym.

- Zastrzeżenia w stosunku do ustaleń z kontroli zawartych w tabeli w poz. 25 na stronie 11 protokołu z kontroli - Aneksowanie umowy

Odnosząc się do zapisów zawartych w protokole z kontroli wskazuję, że dokonano aneksowania umowy na podstawie § 10 ust. Pkt 1 ppkt b) umowy o następującym brzmieniu:

„ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty WYKONAWCY:

- 1) *Konieczność dostosowania terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:*
 - b) *wstrzymanie robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY”*

W dniu 19.06.2015 r. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonywania umowy, ze względu na przerwy w pracach spowodowane przez Zamawiającego. W piśmie szczegółowo wyspecyfikowano sytuacje, które powodowały przerwy w wykonywaniu robót. Treść wniosku przedkładam w załączeniu do niniejszego pisma.

Po szczegółowej analizie Zamawiający uznał, że wniosek Wykonawcy jest w pełni uzasadniony i działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt b) umowy podpisał z Wykonawcą aneksy zmieniające termin realizacji przedmiotu umowy.

Z uwagi na powyższe proszę o uznanie powyższych okoliczności i dokonanie zmiany zapisów zawartych w protokole pokontrolnym.

2. Dostawa systemu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, będącego uzupełnieniem Zadania III

- Zastrzeżenia w stosunku do ustaleń z kontroli zawartych w tabeli w poz. 22 na stronie 21 protokołu z kontroli - Zmiana postanowień zawartej umowy.

Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3 umowy na dostawę systemu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami (zwanego dalej SGN), Zamawiający dopuścił zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegającą na zmianie terminu wykonania umowy z uwagi na zależność realizacji przedmiotu umowy od wykonania innych prac po stronie Zamawiającego.

W trakcie realizacji umowy wynikła konieczność wykonania innych prac przez Zamawiającego, związanych z realizacją Ugody z dnia 26 lipca 2012 roku/2 sierpnia 2012 roku zawartej pomiędzy Gminą Miasto Koszalin a Sygnity S.A., w ramach której przewidziano prace modernizacyjne systemu do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewidencji gruntów i budynków, planowania i zagospodarowania przestrzennego (Zadanie III). Prace te dotyczyły podniesienia wydajności systemu.

W tym celu w styczniu 2013 roku, firma Sygnity S.A. rozpoczęła migrację systemu bazodanowego na nowszą wersję bazy danych, tj. wersje Oracle 11g. Prace te prowadzone były do dnia 22 kwietnia 2013. W związku z tym, że Espeo w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązane było do wykonania instalacji systemu na tym samym serwerze bazodanowym Oracle (osobna instancja), wykonanie tego etapu zamówienia mogło rozpocząć się dopiero po zakończeniu prac realizowanych przez Sygnity S.A. W zaistniałej sytuacji instalacja SGN była niemożliwa do wykonania w terminie określonym w Umowie, tj. do 22 kwietnia 2013 r.

Podkreślić należy, że w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą (22 października 2012 r.), Zamawiający nie posiadał wiedzy odnośnie konieczności zmiany wersji serwera bazodanowego Oracle. Zamawiający poinformował Wykonawcę o zmianie serwera bazodanowego do wersji Oracle 11g w lutym 2013 r., a Wykonawca wyraził zgodę na powyższą zmianę.

Zastosowanie nowej wersji bazy danych wymusiło na Wykonawcy przeprowadzenie ponownej analizy możliwości integracyjnych i prawidłowego ich zaimplementowania, co miało bezpośrednie przełożenie na całą strukturę tego rozwiązania.

W związku z tym, że Wykonawca potrzebował więcej czasu na wykonanie przedmiotu zamówienia, złożył wniosek o zmianę terminu realizacji umowy z 22 kwietnia 2013 na 31 maja 2013 r. na co Zamawiający wyraził zgodę. Zawarcie przedmiotowego aneksu było możliwe ze względu na zapisy zawarte w § 13 ust. 2 pkt 3 umowy nr INF /12/3.2/2012 z dnia 22 października 2012 r.

Z uwagi na powyższe proszę o uznanie powyższych okoliczności i dokonanie zmiany zapisów zawartych w protokole pokontrolnym.

3. Zarządzanie projektem – dodatki specjalne

Zgodnie z wnioskiem zawartym na stronie 34 protokołu z kontroli przedstawiam aktualne zestawienie wydatków na zarządzanie projektem pn: „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin” – dotyczące wydatków kwalifikowalnych – wyłącznie dodatków specjalnych w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przyznanych Małgorzacie Buśko, Małgorzacie Jaranowskiej, Katarzynie Macko oraz Krzysztofowi Stobieckiemu.

W poniższych tabelach przedstawiono:

- tabela 1 – zbiorcze zestawienie przyznanych wszystkich dodatków specjalnych w/w pracownikom na czas trwania projektu,
- tabela 2 – zbiorcze zestawienie przyznanych dodatków specjalnych pani Małgorzacie Buśko na czas trwania projektu,
- tabela 3 – zbiorcze zestawienie przyznanych dodatków specjalnych pani Małgorzacie Jaranowskiej na czas trwania projektu,
- tabela 4 – zbiorcze zestawienie przyznanych dodatków specjalnych pani Katarzynie Macko na czas trwania projektu,
- tabela 5 – zbiorcze zestawienie przyznanych dodatków specjalnych panu Krzysztofowi Stobieckiemu na czas trwania projektu.

Tabela 1

Zbiorcze zestawienie dodatków specjalnych w projekcie pn:
"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin"

miesiąc - rok	Dodatek specjalny brutto (§ 4010)	Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	RAZEM	Lista płac
paź-10	6 904,40	1 186,87	124,18	8 215,45	nr 168 za 12/2010
lis-10	6 904,40	1 186,87	124,18	8 215,45	nr 168 za 12/2010
gru-10	6 904,40	1 186,87	124,18	8 215,45	nr 182 za 12/2010
sty-11	6 904,40	1 186,87	124,18	8 215,45	nr 15 za 01/2011
lut-11	6 720,80	1 155,31	124,18	8 000,29	nr 27 za 02/2011
mar-11	6 904,40	1 186,87	124,18	8 215,45	nr 47 za 03/2011
kwi-11	6 904,40	1 186,87	124,18	8 215,45	nr 70 za 04/2011
maj-11	6 904,40	1 186,87	124,18	8 215,45	nr 90 za 05/2011
cze-11	6 904,40	1 186,87	124,18	8 215,45	nr 113 za 06/2011
lip-11	7 248,80	1 246,07	130,16	8 625,03	nr 133 za 07/2011
sie-11	7 248,80	1 246,07	130,16	8 625,03	nr 158 za 08/2011
wrz-11	7 248,80	1 246,07	130,16	8 625,03	nr 179 za 09/2011
paź-11	7 248,80	1 246,07	130,16	8 625,03	nr 196 za 10/2011
lis-11	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 221 za 11/2011
gru-11	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 240 za 12/2011
sty-12	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 16 za 01/2012
lut-12	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 27 za 02/2012
mar-12	7 079,68	1 217,00	99,08	8 395,76	nr 47 za 03/2012
kwi-12	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 68 za 04/2012
maj-12	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 86 za 05/2012
cze-12	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 100 za 06/2012
lip-12	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 120 za 07/2012
sie-12	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 137 za 08/2012
wrz-12	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 159 za 09/2012

miesiąc - rok	Dodatek specjalny brutto (§ 4010)	Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	RAZEM	Lista płac
paź-12	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 179 za 10/2012
lis-12	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 196 za 11/2012
gru-12	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 218 za 12/2012
sty-13	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 7/13 za 01/2013
lut-13	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 25/13 za 02/2013
mar-13	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 59/13 za 03/2013
kwi-13	7 248,80	1 246,07	99,08	8 593,95	nr 81/13 za 04/2013
maj-13	7 372,40	1 267,32	99,08	8 738,80	nr 102/13 za 05/2013
cze-13	7 372,40	1 267,32	99,08	8 738,80	nr 123/13 za 06/2013
lip-13	7 372,40	1 267,32	99,08	8 738,80	nr 150/13 za 07/2013
RAZEM	243 377,68	41 836,70	3 718,94	288 933,32	

Tabela 2

Zbiornicze zestawienie dodatków specjalnych w projekcie pn:
 "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - Małgorzata Buško

miesiąc - rok	Dodatek specjalny brutto (§ 4010)	Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	RAZEM	Lista płac
paź-10	1 836,00	315,61	0,00	2 151,61	nr 168 za 12/2010
lis-10	1 836,00	315,61	0,00	2 151,61	nr 168 za 12/2010
gru-10	1 836,00	315,61	0,00	2 151,61	nr 182 za 12/2010
sty-11	1 836,00	315,61	0,00	2 151,61	nr 15 za 01/2011
lut-11	1 652,40	284,05	0,00	1 936,45	nr 27 za 02/2011
mar-11	1 836,00	315,61	0,00	2 151,61	nr 47 za 03/2011
kwi-11	1 836,00	315,61	0,00	2 151,61	nr 70 za 04/2011
maj-11	1 836,00	315,61	0,00	2 151,61	nr 90 za 05/2011
cze-11	1 836,00	315,61	0,00	2 151,61	nr 113 za 06/2011
lip-11	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 133 za 07/2011
sie-11	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 158 za 08/2011
wrz-11	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 179 za 09/2011
paź-11	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 196 za 10/2011
lis-11	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 221 za 11/2011
gru-11	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 240 za 12/2011
sty-12	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 16 za 01/2012
lut-12	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 27 za 02/2012
mar-12	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 47 za 03/2012
kwi-12	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 68 za 04/2012
maj-12	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 86 za 05/2012
cze-12	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 100 za 06/2012
lip-12	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 120 za 07/2012
sie-12	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 137 za 08/2012
wrz-12	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 159 za 09/2012
paź-12	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 179 za 10/2012
lis-12	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 196 za 11/2012
gru-12	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 218 za 12/2012
sty-13	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 7/13 za 01/2013
lut-13	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 25/13 za 02/2013
mar-13	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 59/13 za 03/2013

miesiąc - rok	Dodatek specjalny brutto (§ 4010)	Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	RAZEM	Lista płac
kwi-13	1 936,00	332,80	0,00	2 268,80	nr 81/13 za 04/2013
maj-13	2 059,60	354,05	0,00	2 413,65	nr 102/13 za 05/2013
cze-13	2 059,60	354,05	0,00	2 413,65	nr 123/13 za 06/2013
lip-13	2 059,60	354,05	0,00	2 413,65	nr 150/13 za 07/2013
RAZEM	65 111,20	11 192,68	0,00	76 303,88	

Tabela 3

Zbiornicze zestawienie dodatków specjalnych w projekcie pn:
"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - Małgorzata Jaranowska

miesiąc - rok	Dodatek specjalny brutto (§ 4010)	Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	RAZEM	Lista płac
paź-10	1 208,00	207,66	29,60	1 445,26	nr 168 za 12/2010
lis-10	1 208,00	207,66	29,60	1 445,26	nr 168 za 12/2010
gru-10	1 208,00	207,66	29,60	1 445,26	nr 182 za 12/2010
sty-11	1 208,00	207,66	29,60	1 445,26	nr 15 za 01/2011
lut-11	1 208,00	207,66	29,60	1 445,26	nr 27 za 02/2011
mar-11	1 208,00	207,66	29,60	1 445,26	nr 47 za 03/2011
kwi-11	1 208,00	207,66	29,60	1 445,26	nr 70 za 04/2011
maj-11	1 208,00	207,66	29,60	1 445,26	nr 90 za 05/2011
cze-11	1 208,00	207,66	29,60	1 445,26	nr 113 za 06/2011
lip-11	1 268,40	218,04	31,08	1 517,52	nr 133 za 07/2011
sie-11	1 268,40	218,04	31,08	1 517,52	nr 158 za 08/2011
wrz-11	1 268,40	218,04	31,08	1 517,52	nr 179 za 09/2011
paź-11	1 268,40	218,04	31,08	1 517,52	nr 196 za 10/2011
lis-11	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 221 za 11/2011
gru-11	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 240 za 12/2011
sty-12	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 16 za 01/2012
lut-12	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 27 za 02/2012
mar-12	1 099,28	188,97	0,00	1 288,25	nr 47 za 03/2012
kwi-12	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 68 za 04/2012
maj-12	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 86 za 05/2012
cze-12	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 100 za 06/2012
lip-12	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 120 za 07/2012
sie-12	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 137 za 08/2012
wrz-12	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 159 za 09/2012
paź-12	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 179 za 10/2012
lis-12	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 196 za 11/2012
gru-12	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 218 za 12/2012
sty-13	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 7/13 za 01/2013
lut-13	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 25/13 za 02/2013
mar-13	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 59/13 za 03/2013
kwi-13	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 81/13 za 04/2013
maj-13	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 102/13 za 05/2013
cze-13	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 123/13 za 06/2013
lip-13	1 268,40	218,04	0,00	1 486,44	nr 150/13 za 07/2013
RAZEM	42 412,88	7 290,87	390,72	50 094,47	

Tabela 4

Zbiornicze zestawienie dodatków specjalnych w projekcie pn:
 "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - Katarzyna Macko

miesiąc - rok	Dodatek specjalny brutto (§ 4010)	Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	RAZEM	Lista płac
paź-10	1 708,40	293,67	41,86	2 043,93	nr 168 za 12/2010
lis-10	1 708,40	293,67	41,86	2 043,93	nr 168 za 12/2010
gru-10	1 708,40	293,67	41,86	2 043,93	nr 182 za 12/2010
sty-11	1 708,40	293,67	41,86	2 043,93	nr 15 za 01/2011
lut-11	1 708,40	293,67	41,86	2 043,93	nr 27 za 02/2011
mar-11	1 708,40	293,67	41,86	2 043,93	nr 47 za 03/2011
kwi-11	1 708,40	293,67	41,86	2 043,93	nr 70 za 04/2011
maj-11	1 708,40	293,67	41,86	2 043,93	nr 90 za 05/2011
cze-11	1 708,40	293,67	41,86	2 043,93	nr 113 za 06/2011
lip-11	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 133 za 07/2011
sie-11	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 158 za 08/2011
wrz-11	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 179 za 09/2011
paź-11	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 196 za 10/2011
lis-11	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 221 za 11/2011
gru-11	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 240 za 12/2011
sty-12	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 16 za 01/2012
lut-12	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 27 za 02/2012
mar-12	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 47 za 03/2012
kwi-12	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 68 za 04/2012
maj-12	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 86 za 05/2012
cze-12	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 100 za 06/2012
lip-12	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 120 za 07/2012
sie-12	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 137 za 08/2012
wrz-12	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 159 za 09/2012
paź-12	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 179 za 10/2012
lis-12	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 196 za 11/2012
gru-12	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 218 za 12/2012
sty-13	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 7/13 za 01/2013
lut-13	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 25/13 za 02/2013
mar-13	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 59/13 za 03/2013
kwi-13	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 81/13 za 04/2013
maj-13	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 102/13 za 05/2013
cze-13	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 123/13 za 06/2013
lip-13	1 792,40	308,11	43,91	2 144,42	nr 150/13 za 07/2013
RAZEM	60 185,60	10 345,78	1 474,49	72 005,87	

Tabela 5

Zbiornicze zestawienie dodatków specjalnych w projekcie pn:
 "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - Krzysztof Stobiecki

miesiac - rok	Dodatek specjalny brutto (§ 4010)	Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	RAZEM	Lista płac
paź-10	2 152,00	369,93	52,72	2 574,65	nr 168 za 12/2010
lis-10	2 152,00	369,93	52,72	2 574,65	nr 168 za 12/2010
gru-10	2 152,00	369,93	52,72	2 574,65	nr 182 za 12/2010
sty-11	2 152,00	369,93	52,72	2 574,65	nr 15 za 01/2011
lut-11	2 152,00	369,93	52,72	2 574,65	nr 27 za 02/2011
mar-11	2 152,00	369,93	52,72	2 574,65	nr 47 za 03/2011
kwi-11	2 152,00	369,93	52,72	2 574,65	nr 70 za 04/2011
maj-11	2 152,00	369,93	52,72	2 574,65	nr 90 za 05/2011
cze-11	2 152,00	369,93	52,72	2 574,65	nr 113 za 06/2011
lip-11	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 133 za 07/2011
sie-11	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 158 za 08/2011
wrz-11	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 179 za 09/2011
paź-11	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 196 za 10/2011
lis-11	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 221 za 11/2011
gru-11	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 240 za 12/2011
sty-12	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 16 za 01/2012
lut-12	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 27 za 02/2012
mar-12	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 47 za 03/2012
kwi-12	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 68 za 04/2012
maj-12	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 86 za 05/2012
cze-12	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 100 za 06/2012
lip-12	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 120 za 07/2012
sie-12	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 137 za 08/2012
wrz-12	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 159 za 09/2012
paź-12	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 179 za 10/2012
lis-12	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 196 za 11/2012
gru-12	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 218 za 12/2012
sty-13	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 7/13 za 01/2013
lut-13	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 25/13 za 02/2013
mar-13	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 59/13 za 03/2013
kwi-13	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 81/13 za 04/2013
maj-13	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 102/13 za 05/2013
cze-13	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 123/13 za 06/2013
lip-13	2 252,00	387,12	55,17	2 694,29	nr 150/13 za 07/2013
RAZEM	75 668,00	13 007,37	1 853,73	90 529,10	

Ponadto do niniejszego pisma załączam informację w zakresie mierzalnych składników rezultatu – pole C11 wniosku o dofinansowanie – z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IŻ RPO WZ.

14. *Małgorzata Buchole*
 GŁÓWNY SPECJALISTA
Buchole
 Małgorzata Bucholc

Z up. Prezydenta Miasta
 Sekretarz Miasta

Tomasz Czuczak
 Tomasz Czuczak

DYREKTOR
 Wydziału Informatyki
Małgorzata Buśko
 Małgorzata Buśko