

**Zarządzenie Nr 520/1921/17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 6 października 2017 r.**

***zmieniające Zarządzenie Nr 379/1343/17 Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie***

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu **Nr 379/1343/17** Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisania umowy w imieniu Zamawiającego – Gminy Miasto Koszalin na zadanie „Usługa sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Koszalina w okresie od 01.01.2015 r. – 31.12.2017 r.” - w **§ 1** wyrażenie „**do kwoty 8.550.000,00 zł. brutto**” otrzymuje brzmienie: „**do kwoty 9.550.000,00 zł. brutto**”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 października 2017 r.

*Prezydent Miasta
Piotr Jedliński*

Uzasadnienie

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie jest zobowiązany do realizacji zadań wynikających ze Statutu przyjętego Uchwałą Nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie, tj. m. in. do utrzymania zieleni miejskiej.

Umowa nr 269/6/2014 z dnia 29.12.2014 r., zawarta pomiędzy Gminą Miasto Koszalin – Zarządem Dróg Miejskich w Koszalinie a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie obejmowała realizację zadania pn. „Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Koszalina”. Termin zakończenia usługi, określony w niniejszej umowie, obejmował okres do dnia wyczerpania środków finansowych stanowiących wynagrodzenie Wykonawcy – nie dłużej jednak niż do 31.12.2017 roku.

Środki stanowiące wynagrodzenie Wykonawcy (w wysokości 7.449.999,99 zł brutto) zostały wyczerpane w czerwcu br. W związku z powyższym, aby zapewnić ciągłość utrzymania zieleni na terenie Koszalina, w dniu 08.06.2017 r. oraz w dniu 26.07.2017 r. oraz w dniu 16.08.2017 r. udzielono zamówień uzupełniających w postaci aneksów do w/w umowy na kwoty odpowiednio 930.000,00 zł brutto i 130.000,00 zł brutto i 400.000,00 zł. brutto. Udzielenie zamówień uzupełniających było przewidziane przez Zamawiającego w 2014 r., podczas prowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania utrzymania zieleni w Mieście, do wysokości 50% zamówienia podstawowego, tj. do kwoty 3.449.074,08 zł netto (tj. 3.725.000,00 zł brutto).

Środki zabezpieczone na udzielenie zamówienia uzupełniającego obejmują aktualnie kwotę łącznie 600.000,00 zł brutto (tj.: Dz. 900, Rozdz. 90004, § 4300 Gmina – 400.000,00 zł; Dz. 900 Rozdz. 90004, § 4300 Powiat – 200.000,00 zł).

Dodatkowe środki w kwocie 600.000,00 zł. zostały przyznane na mocy Uchwały Nr XXXV/494/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 r.. Zapewnią one utrzymanie ciągłości utrzymania zieleni w Mieście do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu.

Aby zapewnić dalsze utrzymanie zieleni w Mieście, niezbędne jest udzielenie kolejnego zamówienia uzupełniającego. Zostanie one udzielone Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie.

- 1) Planowane środki na utrzymanie zieleni w 2017 r. – 3.610.800,00 zł
- 2) Zrealizowane wydatki do 29.09.2017 r. – 2.736.205,37 zł
- 3) Zaangażowane wydatki – 874.594,63 zł

Środki na utrzymanie zieleni w okresie od października do końca br. – 874.594,63 zł, z tego proponowane zamówienie uzupełniające 600.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł do łącznej wysokości 9.550.000,00 zł brutto) oraz pozostawienie wolnych środków w wysokości 274.595.963 zł na inne usługi, tj. na:

- sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu – ok. 30.000,00 zł,
- wycinka alpinistyczna drzew ul. Krańcowa – ok. 3.000,00 zł.
- wykonanie ekspertyzy dotyczących rewitalizacji Parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece – ok. 8.000,00 zł.,
- modernizacja fontanny w Parku Książąt Pomorskich „A” – ok. 20.000,00 zł,
- umowa – zlecenie z leśnikiem – ok. 9.000,00 zł.,
- prace alpinistyczne na drzewach rosnących na terenie Koszalina – ok. 100.000,00 zł.,
- frezowania karpin po wyciętych drzewach – ok. 30.000,00 zł.,
- wycinka metodą wspinaczkową trudno dostępnych drzew na terenie Miasta –

ok. 94.000,00 zł.