

Koszalin, dnia 12.02.2021 r.

OA-I-3.1431.16.2021.MR

Wnioskodawca:

Pan [REDACTED]

Sposób udostępnienia informacji

e-mail: [REDACTED]

W odpowiedzi na przesłany w dniu 2 lutego 2021 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej, wniosek o udostępnienie informacji publicznej, odnośnie podpisanej umowy na dokumentację projektową nowego wiaduktu w ciągu Alei Monte Cassino, informuję:

W dniu 20 października 2020 r. Gmina Miasto Koszalin zawarła ze spółką GTI Design Sp. z o.o. sp.k., ul. Synów Pułku 35 , 80-298 Gdańsk, umowę na wykonanie opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z projektem budowlanym dla zadania pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie”, zgodnie z którą Wykonawca zobowiązał się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie: a) PFU– 8 tygodni od dnia podpisania umowy, b) Projekt Budowlany – 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji zamówienia upłynął: w zakresie wykonania PFU - w dniu 15 grudnia 2020 r., w zakresie wykonania Projektu Budowlanego - w dniu 26 stycznia 2021 r. Mimo upływu terminów, przedmiot umowy nie został wykonany i dostarczony Gminie Miasto Koszalin. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu opracowania dokumentacji, wskazując jednocześnie, iż nie jest w stanie wykonać opracowania i proponując podzlecenie opracowania innej firmie.

Z uwagi na powyższe, jak również brak bieżącej współpracy z Wykonawcą, w tym całkowity brak kontaktu i odpowiedzi na telefony, sms-y, maile z zapytaniami dotyczącymi, m.in. zaawansowania prac, mając jednocześnie na uwadze rangę przedmiotowej inwestycji, w dniu 09 lutego 2021 r., Gmina Miasto Koszalin zmuszona była odstąpić od umowy z Wykonawcą. Obecnie trwają procedury związane ze zleceniem opracowań niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo.

Mając powyższe na uwadze, proszę o informację, czy w związku z odstąpieniem przez Gminę Miasto Koszalin od umowy na wykonanie opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z projektem budowlanym dla zadania pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie”, podtrzymuje Pan swój wniosek, o udostępnienie w/w, podpisanej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński