



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60

Dział Inwestycji i Remontów
tel. 94 348 41 32
faks 94 346 04 60
szczepan.szczesniak@psgaz.pl

Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Koszalin, 15.09.2020r.

Wasz znak: INW.7013.13.2020.MB
Nasz znak: PSGKO.IRDZ.430.60.2020

dotyczy: przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej na obiekcie mostowym w ciągu ul. Monte Cassino w Koszalinie

W odpowiedzi na Państwa pismo nr INW.7013.13.2020.MB z dnia 24 sierpnia 2020 roku oraz w nawiązaniu do naszego pisma (nr PSGKO.IRDZ.430.55.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku) do Zarządu Dróg i Transportu informujemy, iż na obiekcie mostowym w ciągu ul. Monte Cassino w Koszalinie zlokalizowane są dwa aktualnie eksploatowane gazociągi, zasilające dużą grupę odbiorców:

- gazociąg średniego ciśnienia Dn250,
- gazociąg niskiego ciśnienia Dn200.

Przedmiotowe gazociągi stanowią bardzo ważny element pierścieniowego układu sieci gazowej zasilającej odbiorców w miejscowości Koszalin. Wyłączenie ich z eksploatacji spowodowałoby brak możliwości zapewnienia dostaw gazu do wielu odbiorców. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest przebudowa tej sieci gazowej, polegająca na wykonaniu równoległego odcinka (tzw. by-pass) gazociągu i włączenie go do eksploatacji, następnie demontażu istniejącej sieci gazowej na wiadukcie. Zgodnie z analizami biura prawnego w oparciu o zapisy Ustawy o drogach publicznych, taka przebudowa sieci gazowej wynikająca z konieczności przebudowy pasa drogowego, odbywa się kosztem i staraniem zarządcy drogi.

Uwzględniając powyższe, jednocześnie rozumiejąc trudną sytuację komunikacyjną mieszkańców Koszalina oraz chcąc wesprzeć w tej inwestycji Gminę Miasto Koszalin oraz Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, podjęliśmy niezwłocznie decyzję o przesunięciu środków w planie inwestycyjnym i zleceniu na własny kosztów dokumentacji projektowej przebudowy tej sieci gazowej. W maju tego roku uruchomiliśmy postępowanie przetargowe w wyniku którego w dniu 09 lipca zawarliśmy umowę z firmą PROJMAT ze Szczecina. Termin wykonania tej dokumentacji został określony na 30.06.2020.

Natychmiast po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej, udostępniemy ją Państwu (lub zarządcy drogi) celem przeprowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową sieci gazowej.

Ze swej strony deklarujemy pełną współpracę na każdym etapie tej inwestycji, zapewnienie nadzoru przez uprawnionego inspektora, doradztwa technicznego oraz udziału w odbiorach.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

Osoba do kontaktu:

Szczepan Szcześniak – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów (tel. 94 348 41 32)

Z poważaniem

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy
w Koszalinie

Jarosław Jaszczyszyn