

Koszalin, dnia 15 kwietnia 2021r.

OA-I-3.1431.61.2021.MR

Wnioskodawca:

[REDACTED]

Sposób udostępnienia informacji

e-mail: [REDACTED]

W odpowiedzi na złożony w dniu 08.04.2021r. pocztą elektroniczną wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:

- 1) Termin opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do pętli autobusowej został wydłużony ze względu na zmiany w koncepcji ulicy wynikające m.in. ze zwiększonego zapotrzebowania na miejsca postojowe w tym rejonie. Ze względu na szczupłość miejsca konieczne jest pozyskanie terenu od Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Ponieważ teren COSSG jest terenem zamkniętym, uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień związane jest ze szczególnym sposobem procedowania.
- 2) Ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. Głowackiego i Jedności planowane jest na III kwartał 2021 – po wprowadzeniu tego zadania do budżetu Miasta.
- 3) Miasto planuje ogłoszenie ponownego przetargu na dokumentację projektową: "Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Koszalińskiej w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6" nie wcześniej niż w 2022r.
- 4) Wizualizacje nowo projektowanych wiaduktów w ciągu DK6 na Alei Monte Cassino stanowią załącznik do pisma.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA  
*Piotr Jedliński*