

2015-12-18

Notatka ze spotkania z dn. 07.12.2015z

1. Zasilenie pompow szrotu demontaż i sentyna.
  - Istotne dokumentacje w zakresie pompow oraz zasilenie ww jest wielokrotnie.
  - Jednostka Projektowa dostarczy kompletny i poprawny projekt.
  - Jednostka Projektowa dostarczy rozporządzenie z Inżynierem dot. zasilenie pompow demontaż
  - MWiC wnioskuję o dodatkowe zasilenie pompow i w etapie realizacji inwestycji.

### 2. PORTALNIE SĄSIAD

- Dostosowanie preparacji do wytycznych MWiC.
- Dla przepompowni i przewodów zużycie
- Dla przepompowni i przewodów możliwość dostawy drążkiem samoprzysię
- Zestawy odcinające przy pompach i przewodach jako dodatkowe elektryczne (z mapkami).
- Wskazanie strefy sterowania dot. do potrzeb elektrycznych pompow (wjezd i momentowne sprężarki i inne preparacje).
- Zapewnić dostęp w celu dostawy pompow i separatorów oraz pompow i ks. (rys nr 3)

### 3. SIĘCI

- MWiC wnioskuję o przekształcenie projektu i obciążenia posiadanie danych sensorycznych
- Jednostka Projektowa wskazuje podstęp operacji i jej wprowadzenie z Grup Nicco Korabeli.
- Jednostka Projektowa ostrzeżenia ze zaprogramowane oprogramowanie, wbd zgodnie z Op Decyzji i Operetern wewymaganiach we funkcjonalnym i wbd wbd do

Lista obecna  
na spotkanie dot. uruchomienia  
terenu w obrębie ulic Sierpczaka -  
- techniczne uformowanie

1. Tomasz Siciński - MLK
2. Tomasz Cieczoła - MLK
3. Jacek Kamiński - MLK
4. Jan Dudziński - projektant elektryki
5. Grzegorz Kuczek - "KNIPEX"
6. KONAR HAREK - ul. "KNIPEX"
7. Marek Piwnicki - MLK & in.
8. Jakub Kuczek - MLK
9. ~~Krzysztof Piwnicki~~ - MLK
10. ~~Wojciech Kuczek~~ - MLK

Za zgodność z oryginałem

2015-12-18

Z upoważnienia właściciela  
firmy UL. KNIPEX  
ul. Rękawki 10/11