

Koszalin, dnia 13 września 2021 r.

OA-I-1.0003.46.2021.MK

**Pani
DOROTA CHAŁAT
Radna Rady Miejskiej
w Koszalinie**

Odpowiadając na Pani interpelację zgłoszoną w okresie międzysesyjnym w sprawie przebudowy ul. Piłsudskiego w Koszalinie informuję:

2 grudnia 2020 r. Gmina Miasto Koszalin zawarła ze Spółką STRABAG Sp. z o.o. umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie”.

W trakcie prowadzonych robót przez Wykonawcę, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Koszalinie rozpoczęła realizację wymiany sieci gazowej z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Po uzyskaniu przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Koszalinie zgody na realizację robót budowlanych oraz bardzo dużego i kolizyjnego zakresu prac gazowych nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy pomiędzy STRABAG Sp. z o.o. a Polską Spółką Gazową Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Koszalinie w obecności przedstawicieli Gminy Miasto Koszalin.

Od dnia 26 lipca do dnia 30 sierpnia br. na odcinku od ul. Pileckiego do skrzyżowania nowo wybudowanego ronda ul. T. Kościuszki – J. Piłsudskiego – L. Waryńskiego prace na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Koszalinie prowadziła firma DOMAR Kazimierz Domaracki. W tym czasie Spółka STRABAG Sp. z o.o. nie wykonywała swoich robót budowlanych objętych umową z Gminą Miasto Koszalin.

Po zwrotnym przekazaniu terenu Spółka STRABAG od początku miesiąca września br. wznowiła swój zakres prac. Ciągi piesze jak dojścia do budynków są zabezpieczone zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

Jednocześnie informuję, że Generalnego Wykonawcę – tj. STRABAG Sp. z o.o. zobowiązano do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo oraz na prawidłowy dostęp do przejść dla pieszych na całym odcinku przebudowy ulicy objętej dokumentacją projektową.

*Prezydent Miasta
Piotr Jedliński*