

Koszalin, dnia 14 lutego 2023 r.

OA-I-3.1431.39.2023.MR

Wnioskodawca:



dot. remontu ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. R.Traugutta do ul. Sportowej

Informuję, że zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulicy Tadeusza Kościuszki w Koszalinie wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, ciepłociągu, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz kanału teletechnicznego” w zakresie odcinka: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z - ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta wraz ze skrzyżowaniem ulic Marszałka J. Piłsudskiego / R. Traugutta / Orłąt Lwowskich” **zostanie zakończone w terminie do 01 kwietnia 2023 r.**

Zmiana terminu zakończenia zadania inwestycyjnego nastąpiła na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia: m.in. przebudowa sieci gazowej przez Gestora sieci, tj. Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. w Koszalinie (poza zadaniem inwestycyjnym), liczne roboty dodatkowe wynikające z wielu kolizji podziemnych, które nie były zinwentaryzowane na podkładzie mapowym (zarówno sytuacyjnie jak i wysokościowo) oraz wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Informuję ponadto, że złożona w dniu 01 lutego 2023 r. skarga wraz z żądaniem zapłaty zostanie rozpatrzona w odrębnym postępowaniu.

z up. PREZYDENTA MIASTA
SEKRETARZ MIASTA
Tomasz Czuczak