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Załącznik nr 1

Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje planowane w 2010 r.

(stan na dzień 30.06.2010r.)

1.  Osiedle Parkowe – drogi - zlecenie opracowania dokumentacji technicznej budowy odcinka Obrońców Helu wraz z łącznikiem z ulicą Szwoleżerów oraz odcinek ulic Czwartaków – Parkowej - Zwycięstwa po uregulowaniu spraw formalno prawnych (dostęp do terenu).
2.  Ulica Zdobywców Wału Pomorskiego (odcinek od ulicy Sianowskiej do ulicy Słonecznej) - zlecenie opracowania dokumentacji technicznej po uregulowaniu spraw formalno-prawnych (spadkowych).
3.  Ulica Grabowa - nastąpiło zerwanie umowy (z winy projektanta) na wykonanie projektu ulicy. Planowane ponowne zlecenie w II półroczu 2010r.
4.  Ulica Rolna – w trakcie opracowanie wielobranżowej koncepcji ulicy Rolnej                           w Koszalinie; termin: 10.07.2010r.
5.  Boiska sportowe realizowane w ramach Programu „Moje boisko-ORLIK 2012” – zlecenie opracowania adaptacji dokumentacji na budowę boisk sportowych w ramach Programu – edycja 2010r . w II połowie br., po podjęciu decyzji nowych lokalizacji.
6.  Koncepcje i dokumentacje techniczne budowy uzbrojenia (zadania związane                        z Wieloletnim Planem Rozwoju i  Modernizacji Urządzeń Wodociągowych                                   i Kanalizacyjnych na lata 2009-2012 MWiK) – wykonano projekt sieci wodociągowej             w ulicy Lubiatowskiej oraz podpisano umowę na opracowanie koncepcji drogowej              ul. Lubiatowskiej na Osiedlu Dzierżęcin-Lubiatowo; termin: 13.09.2010r.
7.  Trasa turystyczna (zalew) – inwestycja wspólna z Wojewódzkim Zarządem Melioracji             i Urządzeń Wodnych.
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