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Załącznik nr 1

Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje planowane    w 2009r.

(stan na dzień 30.06.2009r.)

1.  Targowisko miejskie: zlecenie opracowania w przypadku podjęcia decyzji o innej niż obecnie funkcjonującej lokalizacji docelowego targowiska.

2.  Kolektor deszczowy południe: zlecenie opracowania koncepcji drogowych po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,; dokumentacja techniczna budowy uzbrojenia – MWiK zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i  Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009-2012 Spółki.
3.  Osiedle Wilkowo – uzbrojenie: Uchwałą Nr XXXI/357/09 Rady Miejskiej z dnia 19.02.2009r. tytuł inwestycyjny (załącznik tabelaryczny).

4.  Osiedle Raduszka – uzbrojenie: przygotowano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej; zlecenie po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5.  Osiedle Rokosowo – uzbrojenie: przygotowano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej; zlecenie po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6.  Uzbrojenie rejonu ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego- Słoneczna: zlecenie opracowania dokumentacji technicznej po uregulowaniu spraw formalno prawnych (spadkowych).
7.  Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicą Władysława IV-go – Batalionów Chłopskich (za torami): opracowana koncepcja drogowa umożliwiająca zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na budowę uzbrojenia; dalsza realizacja przez MWiK  zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009-2012 MWiK .
8.  Osiedle Dzierżęcin-Lubiatowo – uzbrojenie: w trakcie opracowywania dokumentacji na budowę wodociągu w ulicy Lubiatowskiej; planowany  termin opracowania- 3 miesiące od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.  Osiedle Parkowe – drogi: zlecenie opracowania dokumentacji technicznej budowy odcinka Obrońców Helu wraz z łącznikiem z ulicą Szwoleżerów oraz odcinek ulic Czwartaków- Parkowej-Zwycięstwa po uregulowaniu spraw formalno prawnych (dostęp do terenu).
10.  Ulica Zdobywców Wału Pomorskiego (odcinek od ulicy Sianowskiej do ulicy Słonecznej): zlecenie opracowania aktualizacji dokumentacji w II połowie br..
11.  ul. Grabowa: z winy projektanta zerwana umowa; ponowne zlecenie w II połowie br..

12.  Budowa ulicy Słonecznej: zlecenie dokumentacji uzależnione od zaawansowania prac związanych z budową szpitala.

13.  Etnograficzny Park Tematyczny w Kłosie (zadanie wspólne z Muzeum): zlecenie dokumentacji technicznej  uzależnione jest od możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego; temat wykreślony z Planu Rozwoju Lokalnego  Miasta Koszalina na lata 2009-2011.
14.  Sala sportowa przy ZS nr 7, ul. Orląt Lwowskich: z uwagi na wiele rozpoczętych inwestycji z zakresu edukacji i sportu zlecenie dokumentacji przesunięto w czasie.
15.  Budowa zjazdu narciarskiego na Górze Chełmskiej: zlecenie opracowania dokumentacji technicznej po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
16.  Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Moniuszki 11-13: Na wniosek Wydziału Nieruchomości w 2006r., Wydział Infrastruktury Komunalnej zlecił opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu podwórka przy ul. Moniuszki 11-13 ze względu na konieczność podziału tego terenu dla celów sprzedaży lokali mieszkalnych położonych            w budynkach nr 11 i 13. Wykonawca wybrany do opracowania dokumentacji projektowej nie wywiązał się z umowy, co spowodowało odstąpienie w br. Zamawiającego od umowy               i naliczenie dla Wykonawcy związanych z tym kar. Decyzją administracyjną z dnia 12.01.2009r. został zatwierdzony podział powyższej działki, co pozwoliło Wydziałowi Nieruchomości przeprowadzenie procedury związanej ze sprzedażą mieszkań w powyższych budynkach. W związku z powyższym nie istnieje konieczność ponownego zlecenia opracowania dokumentacji technicznej zagospodarowania tego terenu.

	Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

	Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

	Data wprowadzenia do BIP: 07.09.2009 r.


