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Załącznik nr 1

Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje planowane             w 2008r.

(stan na dzień 30.06.2008r.)

1.  Osiedle Podgórne-Batalionów Chłopskich (uzbrojenie) – w trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę uzbrojenia w ul. Dąbrowskiego. Termin oddania opracowania 10.09.2008r. 

2.  Osiedle Wilkowo (uzbrojenie) – dokumentacja techniczna na budowę uzbrojenia ulicy Szmaragdowej, Rubinowej, Diamentowej, Opalowej, Szafirków jest opracowywana przez Inicjatorów w ramach Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych.

3.  Osiedle Dzierżęcin (wodociąg) – zlecono opracowanie koncepcji ulic Poziomkowej, Malinowej, Truskawkowej, Jagodowej, Borówkowej, Jarzynowej. Termin oddania opracowania 19.10.2008r.

4.  Osiedle Kotarbińskiego (drogi) – w trakcie przygotowania materiałów przetargowych  na opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki.

5.  Osiedle Parkowe (drogi) – brak dostępu do terenu (sprawy spadkowe).

6.  Ul. Chałubińskiego–Leśna – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Leśnej – Chałubińskiego. Termin oddania opracowania - luty 2009r.

7.  Ul. Grabowa – w trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ulicy.

8.  Budowa ulicy Słonecznej – zlecenie dokumentacji uzależnione od zaawansowania prac związanych z budową szpitala).

9.  Ścieżki rowerowe – projektowanie odcinków ścieżek rowerowych w mieście (realizacja - Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego).
10.  Etnograficzny Park Tematyczny w Kłosie – nadzór nad tematem sprawuje Muzeum.
11.  Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13, ul. Rzemieślnicza – dokumentacja techniczna opracowana. Uzyskano pozwolenie na budowę.
12.  Sala sportowa przy ZS nr 7, ul. Orląt Lwowskich – przygotowanie materiałów przetargowych na budowę sali w II połowie br..
13.  Uzbrojenie rejonu ul. Romualda Traugutta – w trakcie procedury przetargowej na zlecenie opracowania dokumentacji technicznej.

14.  Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy łącznika. Termin oddania opracowania 15.01.2009r.

15.  Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Moniuszki 11-13 – w trakcie opracowania dokumentacja techniczna zagospodarowania podwórka.

16.  Osiedle 4-go Marca (drogi) – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Bajkowej. Termin oddania opracowania 15.10.2008r.
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