BZP-8.271.1.3.2021.EM                                                                           Koszalin, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Rozbiórkę i budowę wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego:
Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie

MODYFIKACJA Nr 3 SWZ
Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 137 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

1. w Rozdziale I SWZ w pkt 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
JEST:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2022 r., w tym:
1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) rozbiórki istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wyłączonym 
z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
POWINNO BYĆ:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, w tym:
1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wyłączonym 
z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. w Rozdziale I SWZ w pkt 17 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
JEST:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1) Cena (C) – 60%
2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia (G) – 40%

Ocena ofert (O) zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę. 
Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.	 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru: O = C + G 

1) Kryterium – cena (C): waga – 60%
	   
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „cena” wynosi 60 pkt.	
		                          
 	              Cena najniższa
C =   ---------------------------  x  60% x 100 pkt
         Cena oferty badanej

2) Kryterium –  przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia (G): waga – 40%

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia” wynosi 40 pkt.
Uwaga!
Maksymalna liczba miesięcy, o którą Wykonawca może przedłużyć wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

Ocena kryterium – przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia (G) zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującej punktacji:
2.1) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia, 
tj. 60 miesięcy – 0 pkt
2.2) przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady o 6 miesięcy, tj. gwarancja i rękojmia za wady 
na cały przedmiot zamówienia na okres 66 miesięcy – 10 pkt
2.3) przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady o 12 miesięcy, tj. gwarancja i rękojmia za wady 
na cały przedmiot zamówienia na okres 72 miesięcy – 20 pkt
2.4) przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady o 18 miesięcy, tj. gwarancja i rękojmia za wady 
na cały przedmiot zamówienia na okres 78 miesięcy – 30 pkt 
2.5) przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady o 24 miesiące, tj. gwarancja i rękojmia za wady 
na cały przedmiot zamówienia na okres 84 miesięcy – 40 pkt
POWINNO BYĆ:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1) Cena (C) – 60%
2) Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T): waga – 40%

Ocena ofert (O) zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę. 
Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.	 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru: O = C + T 

1) Kryterium – cena (C): waga – 60%
	   
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „cena” wynosi 60 pkt.	
		                          
 	              Cena najniższa
C =   ---------------------------  x  60% x 100 pkt
         Cena oferty badanej

1. Kryterium –  skrócenie terminu realizacji zamówienia (T): waga – 40%

Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia” wynosi 40 pkt.
Uwaga!
Maksymalna liczba miesięcy, o którą Wykonawca może skrócić wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy.
Ocena kryterium – skrócenie terminu realizacji zamówienia (T) zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującej punktacji:
2.1) realizacja zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, w tym:
2.1.1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2.1.2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną 
(w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
– 0 pkt
2.2) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 1,5 miesiąca, tj. realizacja zamówienia w terminie 
22,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy, w tym:
2.2.1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2.2.2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną 
(w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
– 10 pkt 

2.3) skrócenie terminu realizacji zamówienie o 3 miesiące, tj. realizacja zamówienia w terminie 
21 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
2.3.1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2.3.2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną 
(w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 20 pkt 
2.4) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 4,5 miesiąca, tj. realizacja zamówienia w terminie 
19,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy, w tym:
2.4.1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2.4.2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną 
(w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 30 pkt 
2.5) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 6 miesięcy, tj. realizacja zamówienia w terminie 
18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
2.5.1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w projekcie umowy zawartym w Rozdziale V SWZ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
[bookmark: _GoBack]2.5.2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną 
(w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
– 40 pkt
Uwaga! 
Zgodnie z art. 113 § 2 Kodeksu cywilnego: „Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom.”.

3. zawarty w Rozdziale IV SWZ Formularz ofertowy przyjmuje brzmienie załącznika Nr 1 
do niniejszej MODYFIKACJI Nr 3 SWZ;

4. w Rozdziale V SWZ w Projekcie umowy w § 2 w ust. 1
JEST:
0. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.11.2022 r., w tym:
0. wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 1 lit. b w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
0. rozbiórki istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
POWINNO BYĆ:
0. Termin wykonania przedmiotu umowy: ……… miesiące do dnia zawarcia umowy, w tym:
1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w terminie 
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. w Rozdziale V SWZ w Projekcie umowy w § 13 w ust. 5 i 6
JEST:
5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:
1) 	niezawinionego przez WYKONAWCĘ opóźnienia w uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz opinii innych organów w trakcie opracowania dokumentacji;
2) 	działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące 
po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia 
i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
3)	braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków  klimatycznych, 
w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura 
poniżej - 5οC); 
4)	wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót powstałych 
na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY;
5)	wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ;
6)	zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy WYKONAWCY;
7)	nasilenia zjawisk związanych z pandemią COVID-19 lub pojawienie się nowego zdarzenia 
o charakterze pandemii lub epidemii;
8)  zwiększenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zakresu rzeczowego prac objętych zamówieniem;
9) 	w przypadku wystąpienia robót dodatkowych jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych;
10)  w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne).
6. 	Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian.
POWINNO BYĆ:
5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia lub wynagrodzenia 
w przypadku:
1) 	niezawinionego przez WYKONAWCĘ opóźnienia w uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz opinii innych organów w trakcie opracowania dokumentacji;
2) 	działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące 
po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia 
i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
3)	braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków  klimatycznych, 
w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura 
poniżej - 5οC); 
4)	wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót powstałych 
na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY;
5)	wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ;
6)	zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy WYKONAWCY;
7)	nasilenia zjawisk związanych z pandemią COVID-19 lub pojawienie się nowego zdarzenia 
o charakterze pandemii lub epidemii;
8)  zwiększenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zakresu rzeczowego prac objętych zamówieniem;
9) 	w przypadku wystąpienia robót dodatkowych jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych;
10)  w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, wystąpienie odmiennych warunków gruntowych w stosunku do przekazanych 
w przetargu);
11) wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych wynikających z wymagań decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. 	Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian oraz dostarczony przez Wykonawcę i sprawdzony przez inspektora nadzoru szczegółowy kosztorys robót dodatkowych i zamiennych sporządzony na podstawie ogólnie dostępnych katalogów nakładów rzeczowych w oparciu 
o aktualne na dzień jego sporządzenia średnie ceny jednostkowe materiałów, stawki  robocizny kosztorysowej oraz średnie ceny pracy sprzętu budowlanego publikowane w kwartalnych informacjach wydawnictwa Sekocenbud.

6. w Rozdziale I SWZ w pkt 15 SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT w ppkt 3 i 4 
JEST:
1. Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2021 r., do godziny 08:00.
1. Termin otwarcia ofert: 30 kwietnia 2021 r., godzina 09:00.
POWINNO BYĆ:
3) Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2021 r., do godziny 08:00.
4) Termin otwarcia ofert: 11 maja 2021 r., godzina 09:00.




7. w Rozdziale I SWZ w pkt 13 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ w ppkt 1
JEST:
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28 lipca 2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
POWINNO BYĆ:
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 8 sierpnia 2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.


									Prezydent Miasta
                                                                                                          Piotr Jedliński
	                 
                                       			         		        dokument opatrzony kwalifikowanym 					     	                     		                     podpisem elektronicznym	
