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KOSZALIN Urzad Migjski

Centrum Pomorza W Koszalinie

Koszalin, dnia 17 stycznia 2022 r.

OA-1-3.1431.2.2022.MR

Whioskodawca:

Sposéb udostepnienia informacji

e-mail:

W odpowiedzi na przestany w dniu 05 stycznia 2022 r. (data wptywu do Kancelarii Urzedu),
za posrednictwem poczty elektronicznej, wniosek o udostepnienie informacji publicznej w sprawie
realizacji planowanych inwestycji na terenie Miasta Koszalina, informuje:
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Budynek wielorodzinny, ul. Potczyiiska (przebudowa budynku szkolnego)

Opracowana jest dokumentacja projektowa, trwa postepowanie o wydanie pozwolenia na budowe.
W 2022 r. nie planuje sie ogtoszenie przetargu na wykonawstwo. Z uwagi na ograniczone srodki
budzetu Miasta i wiele realizowanych inwestycji, rozpoczecie realizacji tego zadania planowane jest
w 2024 .

Ulica Zwyciestwa, 1 Maja, Mlyiska - przebudowa i rewitalizacja
Z uwagi na ograniczone $rodki budzetu Miasta i wiele realizowanych inwestycji, rozpoczecie
realizacji tego zadania przesunieto w czasie — po 2025 r.

Kolej waskotorowa na obszarze gmin Koszalin i Manowo

Gmina Miasto Koszalin posiada dokumentacje techniczna. Realizacja zadania polegajacego
na rewitalizacji Koszalinskiej Kolei Waskotorowej uzalezniona jest od pozyskania $Srodkow
zewnetrznych. Miasto sktadato wnioski trzykrotnie. Projekt nie uzyskat dofinansowania. Miasto
w dalszym ciggu aktywnie poszukuje mozliwosci pozyskania dofinansowania ze $rodkéw
zewnetrznych. W 2022 roku nie planuje sie realizacji ww. zadania.

Ulica taczaca ul. Bojownikow o Wolnos¢ i Demokracje z ul. Szczecinska

Na zadanie opracowana jest dokumentacja projektowa i uzyskane zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej. Z uwagi na ograniczone srodki budzetu Miasta i wiele realizowanych inwestycji,
rozpoczecie realizacji tego zadania przesunieto w czasie — planowane rozpoczecie w 2024 r.

Spalarnia odpadéw Koszalin

Dziatania zmierzajace do realizacji ITPO w Koszalinie — Ekologiczne Centrum Odzysku Energii
powierzone zostaty spotce Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spoétka z 0.0., 75-724 Koszalin,
ul. Komunalna 5.

Do tutejszego Organu nie wptynat wniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsiewziecia w zwigzku z czym taka decyzja nie zostata wydana.
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Marina na jeziorze Jamno

Przedsiewziecie wpisane jest do bazy pomystow partnerstwa publiczno-prywatnego prowadzonej
przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako zadanie pn. ,Budowa przystani jachtowej
na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturg towarzyszgcq”. Planuje sie, ze inwestycja bedzie realizowana
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt jest w fazie koncepcji. Aktualnie nie sa znane
lata realizacji zadania.

Parking wielopoziomowy, ul. Grunwaldzka

Parking wielopoziomowy, ul. Dabrowskiego

Parking wielopoziomowy, ul. Domina

Przedsiewziecia wpisane zostaty do bazy pomystéw partnerstwa publiczno-prywatnego
prowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako jedno zadanie pn. ,Parkingi
w Srédmiesciu”. Planuje sie, ze inwestycja bedzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego. Projekt jest w fazie koncepgji. Aktualnie nie sa znane lata realizacji zadania.

Targowisko miejskie, ul. Potczynska

Opracowana jest dokumentacja projektowa iuzyskane pozwolenie na budowe. Z uwagi
na ograniczone srodki budzetu Miasta i wiele realizowanych inwestycji rozpoczecie realizacji tego
zadania przesunieto w czasie — planowane rozpoczecie nie wczesniej niz w 2025 r. Rozpoczecie
realizacji jest uzaleznione od mozliwosci finansowych budzetu Miasta.

zZ up. PREZYDENTA MIASTA
SEKRETARZ MIASTA
Tomasz Czuczak
(podpis elektroniczny)
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