Zarządzenie Nr 73/326/11

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia  27 czerwca  2011 r.

w sprawie: wyznaczenia dodatkowego terminu zakończenia                                   zabudowy nieruchomości gruntowej położonej                                    w Koszalinie przy ul. Fińskiej 33.


Na podstawie :

-
art. 62 ust. 3 oraz art. 63 ust.1  w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr. 102 poz. 651 z późn. zm.)

-
 art. 26 ust. 1 i 4 , art. 30  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.  zm.).

zarządzam, co następuje :

§ 1. Wyznaczyć  Barbarze i Leszkowi małżonkom Łozińskim oraz Małgorzacie i Danielowi małżonkom Łozińskim  – użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 12 działką ewidencyjną nr 356/1 o powierzchni 0,0490 ha, położonej w Koszalinie przy ul.  Fińskiej 33, ujawnionej w księdze wieczystej  Nr 56198, dodatkowy termin zakończenia zabudowy do dnia 31.12.2011 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                    Prezydent Miasta




     Piotr Jedliński




 (podpis nieczytelny)

Uzasadnienie do zarządzenia Nr .........../.........../11

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia........................2011 r.

Prawo użytkowania wieczystego  nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym  nr 12 działką nr 356/1 położonej w Koszalinie przy ul. Fińskiej 33 ustanowione zostało umową oddania gruntu w użytkowanie wieczyste zawartą w formie aktu notarialnego   Rep. „A” Nr 2172/2000 z dnia 05.06.2000 r. z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą na rzecz Barbary i Leszka małżonków Łozińskich oraz Małgorzaty i Daniela małżonków Łozińskich w udziałach po 1/2. 

W w/w umowie określone zostały terminy zabudowy:

rozpoczęcie zabudowy – dwa lata, 

zakończenia zabudowy – pięć lat, 

licząc bieg terminów od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Na skutek wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wyjaśnienia przyczyn  i ustalenia konsekwencji prawnych niedotrzymania przez Stronę terminu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, Prezydent Miasta Koszalina w dniu 27.12.2007 r. wydał zarządzenie Nr 163/652/07 w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zakończenia zabudowy przedmiotowej nieruchomości do dnia 30.09.2008 r. 

W związku z niedotrzymaniem dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości wszczęte zostało z urzędu kolejne postępowanie w sprawie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia konsekwencji prawnych niedotrzymania  terminu zakończenia zabudowy przedmiotowej nieruchomości. Przeprowadzona wizja w terenie  w dniu 15.04.2011 r. przy udziale Pani Barbary Łozińskiej wykazała, że na nieruchomości zrealizowano budynek w stanie surowym otwartym. Strony poinformowały między innymi, że elementy do wykończenia więźby dachowej są zakupione i składowane na działce sąsiedniej. 

Zgodnie z    art. 63  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) właściwy organ może wyznaczyć dodatkowy termin  w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości, o ile wystąpiły okoliczności uniemożliwiające  prowadzenie zamierzonej inwestycji w określonym terminie, bez względu na to czy są one niezależne czy też zależne od użytkownika wieczystego. 

